



LEMBAGA PENDUDUK DAN PEMBANGUNAN KELUARGA NEGARA
KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA BIL. 31/2025 BERTARIKH 17 NOVEMBER 2025
(ISNIN)

BIL	TAJUK SEBUT HARGA	SYARIKAT YANG BERJAYA	HARGA DITAWARKAN (RM)	TEMPOH KONTRAK/ SIAP KERJA
1.	SH 37/2025 - (LPPKN.(S).400-5/7/1 sk 23) Bahagian Khidmat Pengurusan Permohonan Arahan Perubahan Kerja (VO) Yang Melibatkan Pertambahan Kos Bagi Kerja-kerja Penyelenggaraan dan Baik Pulih Stor dan Arkib Dokumen LPPKN Serta Kerja-kerja Berkaitan di Bangunan Lot 11, Batu Kompleks, Kuala Lumpur	Faizal Zaki Resources	Rujukan Inden Kerja Asal & Kelulusan Arahan Perubahan Kerja (VO) Melibatkan Pertambahan Kos Berjumlah RM3,450.00	
2	WPKL SH 3/2025 - (LPPKN.(S).400-5/7/1 sk 24) LPPKN Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Permohonan Arahan Perubahan Kerja (VO) Yang Melibatkan Pertambahan Kos Bagi Kerja-kerja Menaiktaraf Kafeteen Di Aras 2 Serta Kerja-Kerja Berkaitan di Bangunan Ibu Pejabat LPPKN	Jaya Erat Bersatu Sdn. Bhd.	Rujukan Inden Kerja Asal & Kelulusan Arahan Perubahan Kerja (VO) Melibatkan Pertambahan Kos Berjumlah RM34,100.00	

**KEPUTUSAN MESYUARAT SEBUTHARGA INI ADALAH MUKTAMAD DAN PIHAK LPPKN TIDAK AKAN MENIMBANG SEBARANG RAYUAN
BERHUBUNG KEPUTUSAN INI**

LEMBAGA PENDUDUK DAN PEMBANGUNAN KELUARGA NEGARA
KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA BIL. 31/2025 BERTARIKH 17 NOVEMBER 2025
(ISNIN)

BIL	TAJUK SEBUT HARGA	SYARIKAT YANG BERJAYA	HARGA DITAWARKAN (RM)	TEMPOH KONTRAK/ SIAP KERJA
3.	SH 57/2025 - (LPPKN.(S).400-5/7/1 sk 21) Bahagian Khidmat Pengurusan Permohonan Arahan Perubahan Kerja (VO) Yang Melibatkan Pertambahan Kos Bagi Kerja-Kerja Pemulihan Dinding Dan Siling (<i>Waterproofing</i>) Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Bangunan Ibu Pejabat LPPKN, Kuala Lumpur	Jaya Erat Bersatu Sdn. Bhd.	Rujukan Inden Kerja Asal & Kelulusan Arahan Perubahan Kerja (VO) Melibatkan Pertambahan Kos Berjumlah RM19,300.00	
4.	LPPKN/P/SH/K/JB/04/2025 - (LPPKN.(S).400-5/7/1 sk 20) LPPKN Pulau Pinang Permohonan Arahan Perubahan Kerja (VO) Yang Melibatkan Pertambahan Kos Bagi Kerja-Kerja Pemulihan Dan Pembaikan <i>Waterproofing</i> Di <i>Flat Roof</i> Bangunan LPPKN Jalan Burmah, Pulau Pinang.	Mayang Gemilang Enterprise	Rujukan Inden Kerja Asal & Kelulusan Arahan Perubahan Kerja (VO) Melibatkan Pertambahan Kos Berjumlah RM18,722.05	

**KEPUTUSAN MESYUARAT SEBUTHARGA INI ADALAH MUKTAMAD DAN PIHAK LPPKN TIDAK AKAN MENIMBANG SEBARANG RAYUAN
 BERHUBUNG KEPUTUSAN INI**